
COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO RISCO

Grau de Ocorrência Nível Grau de Impacto Nível Inerente (P x I) Residual (P x I x FA) Estratégico Legal Operacional Integridade Orçamentário/Financeiro Descrição Unidade/Subunidade Responsável Prazo

AMBIENTE INTERNO
Equipe técnica pequena/reduzida na PREUNI PREUNI Médio Déficit no quadro de servidores e ausência de movimentação/redistribuição de servidores/empregados públicos Atraso nos processos administrativos e gestão contratual (como elaboração de termo de referência, ETP, fiscalização de contratos eventuais e continuos, etc) alta 4 médio 3 12 8,4 Alto X X X Redimensionamento e organização das demandas administrativas PREUNI/PREFEITO UNIVERSITÁRIO seis meses Implantação de planilha de controle de demandas, visando facilitar o atendimento das demandas administrativas.

Alto volume de serviços técnicos e administrativos na PREUNI PREUNI Médio Concentração de várias Divisões e prerrogativas na PREUNI Demora no atendimento das demandas e sobrecarga dos servidores alta 4 médio 3 12 8,4 Alto X Delegação e melhoria na distribuição dos serviços e demandas PREUNI/PREFEITO UNIVERSITÁRIO seis meses Implantação de planilha de controle de demandas, visando facilitar o atendimento das demandas administrativas.
Equipe de terceirizados insuficiente nos contratos de manutenção predial da UFDPAR PREUNI Baixo Licitação elaborada no período da pandemia de COVID 19 - efetivo subestimado Demora no atendimento das demandas  e sobrecarga dos terceirizados média 3 médio 3 9 4,5 Alto X Novo processo licitatório iniciado na DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREUNI/DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL quatro meses Processo licitatório em andamento

Equipe de terceirizados insuficiente nos contratos de vigilância patrimonial dos Campus e anexos PREUNI Alto Licitação elaborada no período da pandemia de COVID 19 - efetivo subestimado Insegurança na comunidade acadêmica/risco de dano ao patrimônio público por insuficiência no efetivo médio 3 alto 4 12 6 Alto X X X Novo processo licitatório iniciado na DIVISÃO DE SEGURANÇA PREUNI/DIVISÃO DE SEGURANÇA seis meses Processo licitatório em andamento
Ausência de sistema informatizado para controle dos serviços e gestão PREUNI Baixo Não há sistema adquirido, nem elaborado pela NTI Desorganização e ausência de controle das manutenções (estatistica) e feedback ao cliente muito alta 5 baixo 2 10 8 Alto X Foi solicitado ao NTI o fornecimento de sistema informatizado de controle de serviços STI/NTI quatro meses Em andamento a confecção do sistema de controle de serviços pela STI

AMBIENTE EXTERNO
A Estrutura física do Campus é antiga e requer constante manutenção predial - UFDPAR UFDPAR Alto Prédio antigo, construído no ano de 1971 A estrutura requer por constante manutenção predial, elétrica e hidraulica alta 4 alto 4 16 8 Crítico X X X Aumento do orçamento da manutenção de R$ 714.596,24 para R$ 2.000.000,00 PREUNI/DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL seis meses Processo licitatório em andamento

Excesso de demandas urgentes de outros setores - REITORIA/COORDENAÇÕES/DICENTES E DOCENTES REITORIA/COORDENAÇÕES/DICENTES/DOCENTES Médio Os setores requerem com urgência todas as tratativas das demandas de manutenção Sobrecarga nos servidores e terceriziados da PREUNI média 3 médio 3 9 4,5 Alto X Coordenação da PREUNI com os demais setores para aguardar o atendimento, priorizando as demandas urgentes PREUNI/REITORIA/COORDENADORIAS/PRO-REITORIA seis meses A ser tratado em reunião
Inexecução parcial/total da prestação de serviços pelas contratadas de manutenção predial, elevadores, refrigeração CONTRATADAS Médio Má gestão pelas contratadas Ineficiência na prestação dos serviços/Insatistação dos usuários média 3 médio 3 9 4,5 Alto X Renovação dos contratos vincendos e fiscalização/exigência do cumprimento das obrigações contratuais PREUNI/DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL/DIVISÃO DE PROJETOS seis meses Processo licitatório em andamento

Inexecução parcial/total da prestação de serviços pelas contratadas de vigilância patrimonial CONTRATADAS Alto Má gestão pelas contratadas Exposição do patrimônio do campus e insegurança dos usuários média 3 médio 3 9 4,5 Alto X X Aplicação de glosa contratual DIVISÃO DE SEGURANÇA imediato  abertura de processo de descumprimento contratual para as empresas contratadas A4 e MISEL
Corte de orçamento da PREUNI UFDPAR Muito alto Redução no orçamento da manutenção Redução nos serviços e reformas previstas baixa 2 muito alto 5 10 5 Alto X X X Não há previsão de corte, pois houve o aumento significativo no valor REITORIA imediato Processo em andamento

Atos ilícitos por alunos ou pessoas de fora da universidade - UFDPAR DICENTES E TERCEIROS Médio Cometimento de infrações por alunos e terceiros dentro do Campus Insegurança na comunidade acadêmica média 3 médio 3 9 4,5 Alto X X Implementação de ronda nos postos de vigilância, sistema de monitoramento 24h e ronda pela Policia Militar aos finais de semana no CAMPUS DIVISÃO DE SEGURANÇA imediato Processo vigente
Dificuldade de comunicação com a PRAD PRAD Baixo Demora no recebimento e tratativas dos processos elaborados pela PREUNI Atraso nas licitações e perda de recurso disponível para o ano vigente e subsequente média 3 baixo 2 6 4,2 Moderado X X Mudança no quadro de servidores/funções da PRAD PRAD seis meses Em andamento

Morosidade no andamento dos processos licitatórios e de dispensa/inexigibilidade de licitação pela PRAD PRAD Baixo Ausência de efetivo na PRAD Processos administrativos e licitatórios pendentes media 3 baixo 2 6 4,2 Moderado X X Recrutamento de servidores para a PRAD PRAD seis meses Em andamento
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